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	部门概况
	专项名称
	农业农村局县级专项资金

	
	年度预算金额
	14898.4万元

	
	项目主管部门
	新田县农业农村局

	
	项目立项目的
	统筹推进，大力实施乡村振兴战略。高标准农田建设与新农村建设现代农业产业园相结合；确保受益村农田能得到改造，达到旱能灌、涝能排；建设高标准农田建设面积1.9万亩，其中发展高效节水3000亩；受益人口30806人。大力开展柑橘黄龙病防控工作，全县柑橘木虱得到有效监测，柑橘黄龙病普查率达到100%，病树砍除率达到100%，美丽乡村建设村公园人行步道、塘道路扩宽、村内公共停车场及陈年垃圾清运等，改善村容村貌。　

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	    2024年农业农村局专项资金共下达14898.4万元，其中农田建设专项项目资金3846万元，.农业社会化及生产救灾补助资金共420万元，帮扶发展资金10632.4万元，主要用于帮扶产业发展重点项目、省队驻村帮扶项目、设施农业建设项目、脱贫农民技能培训等。各专项资金涉及项目已完工，涉及中央资金和省级资金的项目已单独做绩效评价。

	
	项目绩效目标完成情况
	   1.项目入库：专项资金项目按照申报、审核、批复等程序进行入库和确定，确保项目的科学性和合理性。
2.项目个数：2024年共确定专项资金项目62个，主要包括建设项目37个、奖补项目23个、教育培训项目2个等。
3.项目内容：
新田县湖南欧龙祥生态茶业有限公司硒山茶加工厂提质改造及茶园架设项目：主要建设内容为厂房1栋、水肥一体化灌溉设施1套、冷库建设1栋、茶叶加工设备若干等，投资县级资金80万元，预计项目实施后新增就业人数30人以上。
野乐村抗旱救灾项目：电排建设一座、水池建设一座、管道安装1100米等，塘罗村抗旱救灾项目：电排建设二座、管道安装1990米、涵管维修等，石门头村、祖亭下村抗旱救灾项目;电排建设一座、管道安装1900米等,骆铭孙村抗旱救灾项目:水源点石方开挖、水井套管等,白杜村抗旱救灾项目:水池建设一座、管道安装130米等。
2024年农田建设项目：提升2024年高标准农田建设标准，完善1.9万亩农田的渠道、机耕道、山塘、河坝等基础设施建设。
小型农业水利设施项目：山塘清淤维修80处，渠道改造7km。
新田县山田湾村美丽乡村建设项目：美丽屋场建设，村内背街小巷硬化，排水沟修葺，油菜苔蔬菜产业基地基础设施建设，安全饮水工程等。
新型经营主体贷款贴息：改善农业生产条件所必须的基础设施建设;购买饲料、种苗、化肥、农药等农资;农业生产设施(含畜禽舍、机库棚等)以及农产品加工、储藏、运输等装备设施建设。
帮扶产业发展重点项目：龙头企业2家、合作社8家，厂房2栋、水肥一体化灌溉设施1套、冷库建设1栋、茶叶加工设备若干等。
省队驻村帮扶项目：
设施农业建设项目：2400平方米钢架玻璃大棚及各类种植辅助设施、普通大棚14000平方米及配套水肥一体化设施等。
雨露计划：技术帮扶资助就读中职、高职、技工、技师学院的脱贫户学生约6000人。
（五）.项目开工率和完工率：截至2024年底，已开工项目62个，开工率为100%；完工项目62个，完工率为100%。未完工项目主要是由于。
（六）目标的实现程度，以及影响绩效目标实现的因素
1.目标实现程度：通过自评，专项资金的绩效目标总体完成情况较好，完成了100%。项目进度100%。


	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	
大部分项目实施单位缺乏专业知识和经验，导致资金拨付资料不齐全；小部分项目受到施工环境影响，如气候、地形等，导致项目进度滞后，影响了拨付目标的实现。

	
	改进措施
		1.加强资金管理：提高其预算进一步加强实施单位编制和管理能力，提高资料的精准性，加强预资料收集，确保资金支出进度。对不符合规定资料及时进行纠正和退回，对退回的资料进行催促提交。
2.规范项目管理：建立健全项目管理体系，明确项目实施过程中的责任分工，加强对项目进度、质量和安全等方面的监督检查，定期进行项目评估和验收。
3.强化政策执行：组织相关人员加强对政策的学习和培训，确保政策理解和执行的一致性。

	
	其他需要说明问题
	
	无其他说明问题



备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
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